



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Francisco Beltrão, 15 de abril de 2026.

OFÍCIO GABINETE Nº 275/2026

Ao senhor Presidente
CIDNEY BARBIERO FILHO
Aos Senhores Vereadores
Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 441/2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente, encaminhamos resposta ao Requerimento nº 441/2025, elaborada pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, referente à solicitação de informações acerca do cronograma da obra do Centro Dia do Bairro Júpter.

Informamos que a referida obra se encontra, na presente data, com 59,54% de execução.

Esclarecemos que, no momento, não há previsão definida para a conclusão e inauguração da obra, tendo em vista a necessidade de adequações no cronograma físico-financeiro, decorrentes de fatores técnicos e operacionais inerentes à execução contratual, os quais vêm sendo acompanhados e avaliados pela equipe responsável.

Ressaltamos que a Administração Municipal segue adotando as medidas necessárias para assegurar a continuidade da obra e sua conclusão dentro das condições técnicas adequadas.

Por fim, destacamos que a vigência contratual se encerra em 06 de outubro de 2026.

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal